

П А С П О Р Т

Муниципального проекта МО «Баяндаевский район»

«Учитель будущего»

1. Основные положения

Наименование национального проекта		Образование	
Краткое наименование регионального проекта	«Учитель будущего»	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	Моноев Василий Романович <i>(заместитель руководителя органа местного самоуправления, курирующего вопросы социальной сферы)</i>		
Руководитель муниципального проекта	Оршинов Юрий Михайлович, начальник Управления образования <i>(руководитель муниципального органа управления образованием)</i>		
Администратор муниципального проекта	Шагаева Людмила Абзаевна, методист по кадрам Управления образования		
Связь с государственными программами Иркутской области	Муниципальная программа «Развитие образования Баяндаевского района на 2019 – 2024 годы» утверждена Постановлением мэра № 212 п/18 от 12.11.2018 г		

Утверждаю
Мэр МО «Баяндаевский район»
А.П. Табинаев
« 20 » __ __ года



2. Цель и показатели муниципального проекта МО «Баяндаевский район»

Цель: Повышение качества общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Доля учителей общеобразовательных организаций МО «Баяндаевский район» вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент, (количество человек)	Основной	0	1 января 2018 г.	0	0	9% (20)	19% (40)	19% (40)	47% (100)	
2.	Доля образовательных организаций МО «Баяндаевский район», обеспечивших центр повышения педагогических работников и аккредитационные центры, процент, (количество образовательных организаций)	Основной	0	1 января 2018 г.	0	0	25% (7)	50% (14)	75% (21)	100% (25)	
3	Доля педагогических работников МО «Баяндаевский район» прошедших независимую оценку профессиональной квалификации, процент *	Дополнительный	0	1 января 2018 г.	0*	0*	0*	0*	0*	0*	

* С учетом внесения изменений, после утверждения федеральных и региональных нормативно-правовых документов

3. Задачи и результаты муниципального проекта МО «Баяндаевский район»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций МО «Баяндаевский район»	
1.1.	В МО «Баяндаевский район» с 01.06. 2020 года внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	<p>С учетом внесения изменений региональных требований внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителей общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности - выявить приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации.
1.2.	Не менее 10 % педагогических работников образовательных организаций МО «Баяндаевский район» повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	<p>К 31 декабря 2021 года не менее 20 педагогических работников образовательных организаций прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,</p>

региональном институте кадровой политики и непрерывного повышения квалификации, чем обеспечивается:

- подготовка педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»;
- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания.

1.3. Не менее 20 % педагогических работников образовательных организаций МО «Баяндаевский район» повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

К 31 декабря 2022 года не менее 40 педагогических работников образовательных организаций прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, что обеспечивает:

- подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»;
- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания.

1.4. Не менее 30 % педагогических работников образовательных организаций МО «Баяндаевский район», повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

К 31 декабря 2023 года не менее 40 педагогических работников образовательных организаций прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, что обеспечивает:

- подготовку педагогических работников к использованию

1.5. Не менее 50 % педагогических работников образовательных организаций МО «Баяндаевский район» повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования.

новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»;

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания;

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия школьников Баяндаевского района в международных и мониторинговых исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS, ВПР) и др. исследованиях.

К 31 декабря 2024 года не менее 100 педагогических работников системы общего, дополнительного образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, что обеспечивает:

- подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование»;

- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания;

- повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия школьников Баяндаевского района в международных и других исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS,

1.6 Не менее 10 % педагогических работников образовательных организаций МО «Баяндаевский район» подготовлены для добровольного участия в апробации независимой оценки профессиональной квалификации.

ВПР) и др. исследованиях.

Прохождение в 2020 – 2024 годы добровольной независимой оценки профессиональной квалификации не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе аккредитационного центра системы образования, созданного в Иркутской области.

**С учетом внесения изменений, после утверждения федеральных и региональных нормативно-правовых документов

1.7 Не менее 70 % учителей МО «Баяндаевский район» в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы.

Вовлечение в 2021–2024 годах не менее 70 % педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, в первые три года работы позволяет:

- создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации
- привлечь и закрепить в образовательных организациях выпускников Вузов и Сузов
- обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы через мероприятия и конкурсы .

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)					Всего (млн рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	<p>В МО "Баяндаевский район" внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций</p> <p>Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок</p> <p>Не менее 50 % педагогических работников образовательных организаций МО "Баяндаевский район" повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования</p>	0	0	0,010	0,015	0,023	0,030	0,078

Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы

Всего по региональному проекту, в том числе:	50,863	50,863	50,863	50,863	50,863	50,863	50,863	50,863	50,863	0	255,526
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименованием)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджет Иркутской области	50,863	50,863	50,863	50,863	50,863	50,863	50,863	50,863	50,863	0	255,526
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименованием)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Иркутской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименованием)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники муниципального проекта МО «Баяндаевский район»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Моноев В.Р.	Зам.мэра по социальным вопросам	Моноев В.Р.	5
2	Руководитель муниципального проекта	Оршинов Ю.М.	Начальник Управления образования	Моноев В.Р.	10
3	Администратор муниципального проекта	Шагаева Л.А.	Методист по кадрам	Оршинов Ю.М.	40
Общие организационные мероприятия по проекту					
4	Участники Муниципального проекта	Миронова О.Л.	Зам. начальника Управления образования	Оршинов Ю.М.	10
5	Участники Муниципального проекта	Ихинова Г.В.	Заведующий Методическим кабинетом	Миронова О.Л.	15
6	Участники Муниципального проекта	Мадаева С.С.	Методист Управления образования	Ихинова Г.В.	10
7	Участники Муниципального проекта	Мамаева У.М.	Методист Управления образования	Ихинова Г.В.	10
8	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Задача 1 Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций в МО «Баяндаевский район» Миронова О.Л.		Оршинов Ю.М.	25
			Зам. начальника Управления образования		

9	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ихинова Г.В.	Заведующий Методическим кабинетом	Миронова О.Л.	50
10	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Шатаева Л.А.	Методист по кадрам	Ихинова Г.В.	25
Задача 2. Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников МО «Баяндаевский район», в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных объединениях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок.					
11	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Миронова О.Л.	Зам. начальника Управления образования	Оршинов Ю.М.	30
12	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ихинова Г.В.	Заведующий Методическим кабинетом	Миронова О.Л.	30
13	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мадаева С.С.	Методист Управления образования	Ихинова Г.В.	20
14	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мамаева У.М.	Методист Управления образования	Ихинова Г.В.	20
15	Задача 3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования	Шатаева Л.А.	Методист по кадрам	Ихинова Г.В.	25
	Ответственный за достижение				

	результата муниципального проекта				
16	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ихинова Г. В.	Заведующий Методическим кабинетом	Миронова О. Л.	25
17	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мадаева С. С.	Методист Управления образования	Ихинова Г. В.	25
18	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мамаева У. М.	Методист Управления образования	Ихинова Г. В.	25
19	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Ихинова Г. В. независимой оценки профессиональной квалификации	Заведующий Методическим кабинетом	Миронова О. Л.	50
20	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Шагаева Л. А.	Методист по кадрам	Ихинова Г. В.	50

Задача 4. Прохождение педагогическими работниками образовательных организаций МО «Баяндаевский район» добровольной

- Задача 5. Выявление в различные формы поддержки и сопровождение в первые три года работы учителей в возрасте до 35 лет
- 21 Ответственный за достижение результата муниципального проекта
Моноев В.Р. Зам. мэра по социальным вопросам Моноев В.Р. 5
- 22 Ответственный за достижение результата муниципального проекта
Оршинов Ю.М. Начальник Управления образования Моноев В.Р. 10
- 23 Ответственный за достижение результата муниципального проекта
Долгонова Л.Б. Председатель РК профсоюза Работников образования Оршинов Ю.М. 15
- 24 Ответственный за достижение результата муниципального проекта
Ихинова Г.В. Заведующий Методическим кабинетом Миронова О.Л. 20
- 25 Ответственный за достижение результата муниципального проекта
Шатаева Л.А. Методист по кадрам Ихинова Г.В. 20
- 26 Ответственный за достижение результата
Манзарова К.А. Главный экономист Оршинов Ю.М. 15

Муниципального проекта			
27 Ответственный за достижение результата Муниципального проекта	Иванова Е.В.	Главный бухгалтер	Орпонов Ю.М. 15

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации проекта «Учитель будущего» МО «Баяндаевский район»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1	Внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций.	1 июня 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Миронова О.Л. Ихинова Г.В.	Информационно-аналитический отчет	РП
1.2	С учетом федеральных и региональных требований утверждены нормативные правовые акты системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций.	1 июня 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Ихинова Г.В.	Нормативно-правовой документ	РП
1.3	Проводится аттестация руководителей общеобразовательных организаций.	1 июня 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Миронова О.Л. Ихинова Г.В.	Порядок проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций	АП
1.4	Участие в системе отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций.	1 января 2020 г.	31 мая 2024 г.	Миронова О.Л. Ихинова Г.В.	Информационно-аналитический отчет	АП
1.5	Созданы условия для реализации приоритетных направлений повышения	1 января 2019 г.	31 мая 2024 г.	Шатаева Л.А.	информационно-аналитические материалы	АП

	квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителей общеобразовательной организации						
1.6	Ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций	1 января 2019 г.	31 мая 2024 г.	Ихинова Г.В.	информационно-аналитический отчет	АП	
1.7	Ежегодный мониторинг Программ развития общеобразовательных организаций	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Ихинова Г.В.	информационно-аналитический отчет	АП	
2	Созданы условия для реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных объединениях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Ихинова Г.В. Штаева Л.А.	информационно-аналитический отчет	АП	

2.1	Обеспечена возможность для непрерывного и планового повышения квалификации педагогических работников	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 года	Шатаева Л.А	информационно-аналитический отчет Участие в апробации многоуровневой модели непрерывного образования с участием площадок РТИК ГАУ ДПО ИРО общеобразовательных школ, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных объединениях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечение работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок. План мероприятий	АП
2.2	Сопровождение деятельности профессиональных объединений педагогических работников	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Ихинова Г.В. Шатаева Л.А	Перспективный план повышения квалификации	АП
2.3	Организация и проведение повышения квалификации педагогических работников в рамках стажировок, в том числе для обмена опытом.	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Шатаева Л.А	Муниципальный реестр	АП
2.4	Организована деятельность по	1 января	31 декабря	Миронова О.Л		АП

	выявлению эффективных методик и технологий обучения	2019 г.	2024 г.	Ихинова Г.В.	эффективных педагогических и управленческих практик	АП
2.5	Создание условий для участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Миронова О.Л. Ихинова Г.В.	План мероприятий	АП
3.	Не менее 10 % педагогических работников образовательных организаций МО «Баяндаевский район» повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Шатаева Л.А.	Информационно-аналитический отчет	АП
3.1	Создание условий для подготовки педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта «Образование» в форматах непрерывного образования	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Шатаева Л.А.	Информационно-аналитический отчет	АП
3.2	Создание условий для повышения квалификации педагогических работников в форматах непрерывного образования с учетом результатов участия школьников МО «Баяндаевский район» в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS) и других исследованиях	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Миронова О.Л. Ихинова Г.В. Мамаева У.М.	Информационно-аналитический отчет	АП

3.3	Не менее 20 % педагогических работников образовательных организаций МО «Баяндаевский район» повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Шатаева Л.А. Малаева С.С. Мамаева У.М.	Информационно-аналитический отчет	АП
3.4	Не менее 20 % педагогических работников образовательных организаций МО «Баяндаевский район» повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Шатаева Л.А.	План-график образовательных услуг	АП
3.5	Не менее 50 % педагогических работников образовательных организаций МО «Баяндаевский район» повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Ихинова Г.В. Шатаева Л.А. Малаева С.С. Мамаева У.М.	План-график образовательных услуг	АП
4.	Доля педагогических работников МО «Баяндаевский район» прошедших независимую оценку профессиональной квалификации, процент *	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Ихинова Г.В.	Информационно-аналитический отчет	АП
5.	*С учетом внесения изменений, после утверждения федеральных и региональных нормативно-правовых документов. Не менее 70 % учителей МО «Баяндаевский район» в возрасте до 35 лет привлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе	31 января 2019г	31 декабря 2024 г.	Ихинова Г.В. Шатаева Л.А.	Информационно-аналитический отчет	АП

	наставничества в первые три года работы.						
5.1	Созданы условия для профессионального и творческого роста, повышения квалификации учителей МО «Баяндаевский район» в возрасте до 35 лет («Школа молодого педагога», «Совет молодых педагогов», «Слет молодых педагогов "работа «Наставник»») Созданы условия для социально-бытовой адаптации педагогических работников в возрасте до 35 лет (обеспечение жильем, твердым топливом, льготы на коммунальные услуги) и другие	31 января 2019г	31 декабря 2024 г.	Ихинова Г.В. Шатаева Л.А Мамаева У.М.	Информационно-аналитический отчет		АП
5.2		31 января 2019г	31 декабря 2024 г.	Моноев В.Р. Оршинов Ю.М. Долгонова Л.Б.	Информационно-аналитический отчет "Положение об оплате труда педагогическим работникам, "Программа поддержки молодых специалистов на селе".		КП РП АП

Показатели муниципального проекта МО «Баяндаевский район»

Иркутская область	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Показатель 1. Доля учителей общеобразовательных организаций МО «Баяндаевский район» вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, количество человек.								
МО «Баяндаевский район»	0	1 января 2018 г.	0	0	9% (20)	19% (40)	19% (40)	47% (100)
МБОУ Баяндаевская СОШ			0	0	2% (5)	1% (3)	2% (4)	5% (10)
МБОУ Васильевская СОШ.			0	0		1% (3)	1% (3)	4% (8)
МБОУ Гаханская СОШ.			0	0		1% (2)	1% (3)	3% (6)
МБОУ Загатуйская СОШ.			0	0	2% (4)	1% (2)	1% (3)	3% (6)
МБОУ Нагалыкская Сош			0	0		2% (4)	2% (4)	4% (8)
МБОУ Ользоновская СОШ			0	0	1% (3)	1% (2)	1% (3)	3% (7)
МБОУ Головинская СОШ.			0	0		2% (4)	2% (4)	3% (7)
МБОУ Покровская СОШ.			0	0		1% (2)	1% (2)	3% (7)
МБОУ Тургеневская СОШ			0	0		2% (4)	1% (3)	3% (7)
МБОУ Хатар-Хадайская СОШ.			0	0	2% (4)	1% (3)	1% (2)	4% (8)
МБОУ Хотовская СОШ.			0	0		1% (3)	2% (4)	4% (8)
МБОУ Люрская СОШ			0	0		1% (3)	2% (4)	4% (8)
МБОУ Кыргызская основная школа			0	0		1% (3)		2% (5)
МБОУ Кокоринская основная школа			0	0		1% (2)	0,4% (1)	2% (5)
Показатель 2. Доля образовательных организаций МО «Баяндаевский район» обеспечивших непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников, процент, (количество образовательных организаций)								
МО Баяндаевский район	0	1 января 2018 г.			11% (7)	24% (14)	35,5% (21)	47% (29)
МБОУ Баяндаевская СОШ					2,4 (5)	3,3 (7)	2,4 (5)	2,8(6)

МБОУ Васильевская СОШ							2,4(5)	1,9(4)	1,4(3)	2,4(5)
МБОУ Гаханская СОШ.							1,9(4)	0,9(2)	1,9(4)	2,4(5)
МБОУ Загатуйская СОШ.							-	1,9(4)	1,9(4)	2,4(5)
МБОУ Нагалыкская Сош							1,9(4)	-	2,4(5)	2,4(5)
МБОУ Ользоновская СОШ							-	1,4(3)	2,4(5)	2,4(5)
МБОУ Половинская СОШ.							1,9(4)	1,4(3)	2,8(6)	2,4(5)
МБОУ Покровская СОШ.							-	0,9(2)	2,4(5)	2,4(5)
МБОУ Тургеневская СОШ							0,9(2)	-	2,4(5)	2,4(5)
МБОУ Хатар-Хадайская СОШ.							0,9(2)	0,9(4)	1,9(4)	2,4(5)
МБОУ Хоготовская СОШ.							1,9(4)	1,9(4)	1,9(4)	2,8(6)
МБОУ Дюрская СОШ							-	1,9(4)	0,9(2)	2,4(5)
МБОУ Кыргызская основная школа							-	1,4(3)	0,9(2)	0,9(2)
МБОУ Кокоринская основная школа							-	-	0,9(2)	0,9(2)
МБДОУ Байлдаевский детский сад №3 "Звездочка"							-	-	0,9(2)	1,4(3)
МБДОУ детский сад №2 «Солнышко»							1,9(4)	1,9(4)	2,4(5)	2,4(5)
МБДОУ Васильевский детский сад									0,9(2)	0,9(2)
МБДОУ Загатуйский детский сад «Сказка»									0,9(2)	0,9(2)
МБДОУ Кыргызский детский сад "Светлячок"									0,9(2)	
МБДОУ Дюрский детский сад									0,9(2)	0,9(2)
МБДОУ Ользоновский детский сад "Аленушка"									0,9(2)	0,9(2)
МБДОУ Покровский детский сад "Улыбка"									-	0,9(2)
МБДОУ Шаманский детский сад "Солнышко"									-	0,9(2)
МБДОУ Половинский детский сад "Колосок"									-	0,9(2)
МБДОУ Тургеневский детский сад «Малышок»									-	0,9(2)
МБДОУ Хоготовский детский сад "Солнышко"									0,9(2)	0,9(2)
МБДОУ Нагалыкский детский сад									1,9(4)	0,9(2)
МБУ ДО Дом Детского творчества									-	0,5(1)
МБОУ ДО ДЮСШ									-	2,4(5)

Показатель 3. Доля педагогических работников образовательных организаций МО «Баяндаевский район» прошедших независимую оценку

профессиональной квалификации, процент *

*С учетом внесения изменений, после утверждения федеральных и региональных нормативно-правовых документов

	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МО Баяндаевский район	0	1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ Баяндаевская СОШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ Васильевская СОШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ Гаханская СОШ.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ Загатуйская СОШ.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ Нагалыкская Сош			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ Ользоновская СОШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ Половинная СОШ.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ Покровская СОШ.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ Турганевская СОШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ Хатар-Халайская СОШ.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ Хотоговская СОШ.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ Лорская СОШ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ Кыргызская основная школа			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ Кокоринская основная школа			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ Баяндаевский детский сад №3 "Звёздочка"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ детский сад №2 «Солнышко»			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ Васильевский детский сад			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ Загатуйский детский сад «Сказка»			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ Кыргызский детский сад "Светлячок"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ Лорский детский сад			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ Ользоновский детский сад "Аленушка"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ Покровский детский сад "Улыбка"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ Шаманский детский сад "Солнышко"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ Половинный детский сад "Колосок"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ Турганевский детский сад «Малышок»			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

МБДОУ Хогововский детский сад "Солнышко"			0	0	0	0	0	0	0	0
МБДОУ Нагалыкский детский сад			0	0	0	0	0	0	0	0
МБУ ДО Дом Детского творчества			0	0	0	0	0	0	0	0
МБОУ ДО ДЮСШ			0	0	0	0	0	0	0	0

* В данном проекте будут вноситься корректировки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Муниципального проекта «Учитель будущего» МО «Баяндаевский район»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций МО «Баяндаевский район».

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на формирование условий и создание системы для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных объединениях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок.

Результаты муниципального проекта позволят создать дополнительные стимулы для привлечения молодых и амбициозных специалистов в образовательные организации и, в конечном итоге, обеспечить повышение качества российского образования.

2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального проекта МО «Баяндаевский район»

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.	В МО «Баяндаевский район» внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций					
	Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых					

<p>технологий, формирования и участия в профессиональных объединениях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работников к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок</p> <p>Не менее 50 % педагогических работников образовательных организаций повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования</p> <p>Не менее 10 % педагогических работников образовательных организаций прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации</p> <p>Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы</p>	<p>8070705 5120229999600</p> <p>8070705 5120229999600</p> <p>8070705 5120229999600</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,010</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,010</p> <p>0</p> <p>0</p>
---	--	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

* В данном проекте будут вноситься корректировки

4. Финансовое обеспечение реализации реализации муниципального проекта МО «Баяндаевский район»

Муниципальное образование Иркутской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Бюджет муниципального образования Баяндаевского района	0	0	0,010	0,015	0,023	0,030	0,078
МБОУ Баяндаевская СОШ		0	0,0025	0,001125	0,0023	0,003	0,008925
МБОУ Васильевская СОШ.			0	0,001125	0,001725	0,0024	0,00525
МБОУ Гаханская СОШ.			0	0,00075	0,001725	0,0018	0,004275
МБОУ Загагуйская СОШ.			0,002	0,00075	0,001725	0,0018	0,006275
МБОУ Нагалыкская Сош			0	0,0015	0,0023	0,0024	0,0062
МБОУ Ользоновская СОШ			0,0015	0,00075	0,001725	0,0021	0,006075
МБОУ Половинская СОШ.			0	0,0015	0,0023	0,0021	0,0059
МБОУ Покровская СОШ.			0	0,00075	0,00115	0,0021	0,004
МБОУ Тургеневак СОШ			0	0,0015	0,001725	0,0021	0,005325
МБОУ Хатар-Хадайская СОШ.			0,002	0,001125	0,00115	0,0024	0,006675
МБОУ Хогововак СОШ.			0,002	0,001125	0,0023	0,0024	0,007825
МБОУ Дюрская СОШ			0	0,001125	0,0023	0,0024	0,005825
МБОУ Кырменская основная школа			0	0,001125	0,0023	0,0015	0,002625
МБОУ Кокоринская основная школа			0	0,00075	0,000575	0,0015	0,002825
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0

* Нет соглашения, не вошли в региональный бюджет