

Муниципальная дорожная карта по реализации федерального проекта «500+» в Баяндаевском районе

№	Событие	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
Муниципальные мероприятия, направленные на адресное сопровождение школ – участников проекта				
1.	Утверждение нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию проекта на муниципальном уровне (согласование школ – участниц проекта «500+», согласование кандидатур кураторов, согласование муниципального координатора	Январь - февраль	Управление образования Баяндаевского района	Согласованы школы – участницы проекта «500+», определены кураторы, согласован муниципальный координатор.
2.	Участие в региональных мероприятиях (ВКС с муниципальными координаторами, стратегической сессии по определению целей и задач повышения качества образования)	08.02.2022 - 05.07.2022	Муниципальный координатор	Муниципальный координатор участвует во всех региональных мероприятиях.
3.	Проведение индивидуальных встреч с муниципальными кураторами и школами, участницами проекта «500+»	14-18.02.2022	Муниципальный координатор	Представление кураторов школам, участницам проекта «500+», определение целей и задач работы в 2020 году.
4.	Участие в стратегической сессии для участников проекта по определению целей и задач повышения качества образования в Баяндаевском районе	14.02.2022	Муниципальный координатор, кураторы, школы, участники проекта «500+»	100% участников приняли участие в стратегической сессии.
5.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по реализации проекта «500+»	Март 2022	Управление образования Баяндаевского района	Приказ об утверждении дорожной карты, дорожная карта.
6.	Участие в региональном вебинаре по обмену опытом для школ – участниц проекта «500+»	Май 2022	Муниципальный координатор, школы – участницы проекта «500+», кураторы школ	Участие в региональном вебинаре
7.	Представление опыта организации работы по реализации проекта в ходе ежемесячного	Май 2022	Муниципальный координатор	Приняли участие в региональном

	мероприятия «Час муниципального образования»			мероприятия в роли выступающего
8.	Проведение установочных индивидуальных встреч для участников проекта на муниципальном уровне	Школа 1 – 06.04.2022 Школа 2 – 11.04.2022 Школа 3 – 18.03.2022 Школа 4 – 13.04.2022	Муниципальный координатор	Проведено 100% установочных индивидуальных встреч
9.	Размещение концептуальных документов (концепция развития и среднесрочная программа развития, антирисковая программа)	До 30.03.2022	Муниципальный координатор, кураторы школ, школы	4 пакета документов размещено
10.	Контроль заполнения «Дневника куратора» по итогам взаимодействия со школой - участником проекта	10.03.2022-23.06.2022	Муниципальный координатор	4 он-лайн дневника, заполненных кураторами
11.	Участие в первом опросе директоров школ - участников проекта и кураторов образовательных организаций	10.03.2022-24.03.2022	Муниципальный координатор	100% респондентов-участников опроса
12.	Консультации по вопросам разработки концептуальных документов	14.02.2022-30.03.2022	Муниципальный координатор, кураторы	4 консультации
13.	Экспертиза концептуальных документов (Концепция развития и Среднесрочная программа развития) образовательных программ	21.03.2022-25.03.2022	Муниципальный координатор	4 отчета
14.	Содержательная экспертиза подтверждающих документов исполненных мероприятий антирисковых программ в рамках 1-го этапа наступления позитивных изменений	18.04.2022-25.04.2022	Муниципальный координатор	4 отчета
15.	Мониторинг базовых направлений в ИС МЭДК	10.05.2022	Муниципальный координатор	100% образовательных организаций
16.	Участия во втором опросе директоров школ - участников проекта и кураторов образовательных организаций	30.05.2022-13.06.2022	Муниципальный координатор	100% респондентов-участников опроса
17.	Проведение содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках	20.05.2022	Муниципальный координатор	Документы 4 организаций

	мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений			соответствуют параметрам экспертизы
18.	Загрузка данных в информационной системе МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	01.06.2022	Муниципальный координатор	100 % образовательных организаций
19.	Отчет по реализации мероприятий муниципальной дорожной карты по проекту к федеральному мониторингу	10.06.2022	Муниципальный координатор	1 отчет
20.	Организация и проведение установочных вебинаров/ встреч для кураторов проекта	30.08.2022 – 20.12.2022	Муниципальный координатор	4 вебинара\встречи
21.	Организация и проведение установочных вебинаров/встреч для участников проекта	30.08.2022 - 20.12.2022	Управление образование, муниципальная методическая служба, муниципальный координатор	100 % школ -участников проекта и кураторов образовательных организаций в муниципальном образовании, принявших участие в вебинарах
22.	Сбор и анализ образовательных потребностей участников проекта «500+»	10.03.2022- 16.03.2022 05.09.2022	Муниципальный координатор	100% респондентов – участников опроса
23.	Отчет по реализации мероприятий муниципальной дорожной карты по проекту к федеральному мониторингу	10.09.2022	Муниципальный координатор	1 отчет
24.	Участие в третьем опросе директоров школ - участников проекта и кураторов образовательных организаций	03.10.2022 - 14.10.2022	Муниципальный координатор	100 % респондентов из числа участников проекта, принявших участие в опросе
25.	Экспертиза подтверждающих документов в рамках мониторинга 2-го этапа наступления позитивных изменений	17.10.2022- 21.10.2022	Муниципальный координатор	100 % образовательных Организаций, 4 отчета

26.	Загрузка данных в 10 информационной системе МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	1.11.2022	Муниципальный координатор	100 % образовательных организаций
27.	Информационно-просветительское освещение реализации мероприятий проекта на официальном сайте Управления образования.	Март - декабрь	Муниципальный координатор	Не менее 10 новостных событий.
28.	Онлайн-акция «БлагоДарю тебя, педагог!» и размещение ее материалов в социальных сетях	Февраль - декабрь	Муниципальный координатор	Не менее 10 размещенных материалов в социальных сетях
29.	Освоение субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области	Февраль - декабрь	Муниципальный координатор	2 соглашения
30.	Открытие Центра образования «Точка роста» на базе школ, участниц проекта «500+»	Сентябрь	Муниципальный координатор, руководители ОО	1 Центр образования «Точка роста» из числа школ, участниц проекта «500+»
Научно-методическое сопровождение				
<p>Цель/задачи: реализация научно-методического сопровождения участников проекта «500+», а также педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения, родителей и обучающихся с учетом проектирования индивидуальных траекторий повышений качества образования на уровне образовательной организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оказания адресной методической помощи школам - участникам проекта; - организации сетевого профессионального взаимодействия и сотрудничества - проведения мероприятий по профессиональному развитию руководителей и педагогов школ, специалистов муниципальных органов управления образованием, включающие организацию и участие в мотивационных, стратегических и стажировочных сессиях, профессиональных пробах, Школе кураторов и др. 				
31.	Участие в методической школе для педагогов образовательных организаций, участвующих в реализации проекта «500+»	Май	Муниципальный координатор, образовательные	Обеспечено участие педагогических коллективов 4 школ

			организации - участники проекта «500+»	
32.	Организация комплекса мероприятий по формированию системы наставничества и менторства управленческих команд.	Март-апрель	Заместитель начальника Управления образования	Муниципальный семинар «Организация системы наставничества в образовательной организации как фактор повышения качества образования»
33.	Участие в региональном проекте по внедрению «Кураторской методики», «Исследования урока» школ, участниц проекта «500+» Проект по реализации рефлексивных методик наставничества. Комплекс мероприятий по формированию системы наставничества и менторства управленческих команд. Семинар «Эффективное наставничество: методики работы наставника»	Март - ноябрь	Муниципальный координатор, муниципальная методическая служба	2 муниципальных семинара, 1 круглый стол,
34.	Практико-ориентированный семинар «Сетевая форма реализации образовательных программ как эффективный механизм управления образовательной организацией»	Март - ноябрь	Муниципальный координатор, образовательные организации - участники проекта «500+»	3 муниципальных семинара 1 школа руководителя
35.	Муниципальная школа Руководителя			
36.	Муниципальный семинар «Проектное управление в деятельности управленческой команды»			
37.	Участие в V научно-практической межрегиональной конференции «Актуальные вопросы управления образовательной организацией»			

38.	Муниципальный семинар «Программа развития как Стратегический документ управления развитием»			
39.	Участие в коллективной инновационной сессии классных руководителей в рамках сопровождения проекта сетевого взаимодействия педагогических работников «Мастерская классного руководителя»	Апрель	Муниципальный координатор, образовательные организации - участники проекта «500+»	100% участие
40.	Цикл вебинаров по проблеме «Методы выявления буллинга и кибербуллинга в коллективах образовательных организаций»	Февраль	Муниципальный координатор, образовательные организации - участники проекта «500+»	100% участие
41.	Цикл вебинаров по проблеме «Алгоритмы действия педагогов, родителей в случае киберугроз или кибертравли детей и подростков»	Февраль - март	Муниципальный координатор, образовательные организации - участники проекта «500+»	100% участие
42.	Цикл вебинаров по профилактике суицида и аутоагрессивного поведения детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации	Март - май	Муниципальный координатор, образовательные организации - участники проекта «500+»	100% участие
43.	Конкурс эффективных практик освоения детьми с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в т. ч. с использованием дистанционных технологий	Март - май	Муниципальный координатор, образовательные организации - участники проекта «500+»	100% участие

44.	Цикл вебинаров для специалистов консультационных центров, организованных на базе образовательных организаций по проблемам: «Оказание консультативно-психологической помощи в сложной жизненной ситуации несовершеннолетним и их родителям (законным представителям)»; «Осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в профессиональной ориентации»	Апрель; октябрь	Муниципальный координатор, образовательные организации - участники проекта «500+»	Не менее двух образовательных событий
45.	Проведение серии дискуссионных площадок по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся: с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях и цикла семинаров по вопросам разработки и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ	Апрель; октябрь	Муниципальный координатор, образовательные организации - участники проекта «500+»	2 муниципальных мероприятия
46.	Муниципальный семинар «Психолого-педагогические рекомендации по набору старшеклассников в педагогические классы»	Май	Муниципальный координатор, образовательные организации - участники проекта «500+»	1 муниципальный семинар
47.	Разработка и публикация памятки для старшеклассников «Как правильно выбрать профиль обучения?»	Май	Муниципальный координатор, образовательные организации - участники проекта «500+»	Разработана и распространена 1 памятка

48.	Организация муниципальных семинаров для специалистов психолого-педагогических служб в Баяндаевском районе по вопросам ранней профориентации обучающихся	Июнь	Муниципальный координатор, образовательные организации - участники проекта «500+»	2 муниципальных семинара
49.	Участие в областном родительском собрании по теме «Детско-родительские отношения как условие успешной жизнедеятельности детей и подростков в современном мире»	Февраль	Управление образования, образовательные организации	Участие представителей как минимум одной образовательной организации района
50.	Сетевое сотрудничество «ВУЗ- ШКОЛА» в рамках Соглашения о сотрудничестве ГАУ ДПО ИРО и ФГБОУ ВО «ИГУ»: Онлайн-встречи магистрантов, студентов ФГБОУ ВО «ИГУ» с учащимися школ - участников проекта «500+» «Учиться - это здорово!»	Март - ноябрь	Муниципальный координатор, образовательные организации - участники проекта «500+»	Участие
51.	Муниципальные семинары семинаров для педагогов дополнительного образования образовательных организаций по вопросам разработки и организации освоения дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей	Май - сентябрь	Муниципальная методическая служба	Минимум 2 муниципальных мероприятия
52.	Научно- практическая конференция для педагогов и школьников «Диалог культур»	Февраль	Муниципальная методическая служба	Не менее одного образовательного события
53.	Участие в проекте «Земский учитель»	Февраль - декабрь	Муниципальная методическая служба	Подача заявки
54.	Региональный Фестиваль «Точка роста: сельская школа»	Октябрь	Муниципальная методическая служба	1 региональное мероприятие на базе

				организаций Баяндаевского района
55.	Школа- конференция для педагогов и руководителей сети центров «Точка роста»	Ноябрь	Муниципальная методическая служба, образовательные организации участники проекта «Точка роста»	Не менее одного образовательного события
Организационно-информационное сопровождение				
56.	План работы Управления образования (мероприятия по повышению качества образования, разработке индивидуального маршрута профессионального развития педагогов – не менее 15% от общего количества педагогов)	Январь	Муниципальная методическая служба	План работы
57.	Формирование реестра регионального методического актива Иркутской области	Март - ноябрь	Муниципальная методическая служба	Не менее одного нормативно- правового документа
58.	Формирование виртуального регионального методического абонемента и «Навигатора образовательных активностей» в целях оказания адресной методической поддержки при реализации индивидуальных траекторий повышения качества образования в ШНОР в рамках реализации мероприятий федеральной	Март - ноябрь	Муниципальный координатор, образовательные организации - участники проекта «500+»	Не менее двух виртуальных региональных методических абонементов
59.	Информационно-организационное сопровождение реализации проекта «Земский учитель»	Февраль - декабрь	Образовательные организации - участники проекта «Земский учитель»	Не менее одного образовательного события
60.	Региональный конкурс грантовой поддержки методических служб образовательных организаций Иркутской области «Методическое PRO-движение»	Август - сентябрь	Управление образования	Участие

61.	Региональный конкурс грантовой поддержки образовательных организаций Иркутской области с включением научной составляющей в реализации ООП «Школа исследовательских навыков»	Август - сентябрь	Управление образования	Участие
-----	---	-------------------	------------------------	---------